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Leidraad HNN 
Sloop
Een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze 
circulaire prestaties voor de sloop- en bouwsector 



Initiatief Samen Versnellen
Het opstellen van Het Nieuwe Normaal komt voort uit het programma 
Samen Versnellen: een samenwerking tussen zes grote opdracht-
gevers en zes grote opdrachtnemers om te komen tot een gedeelde 
standaard en eenzelfde taal voor circulair bouwen. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Cirkelstad hebben 
het initiatief genomen voor dit programma.

Financiering
De tweede fase van Het Nieuwe Normaal wordt gefinancierd door 
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de 
deelnemende programmapartners.  
 
Status 
Het Nieuwe Normaal heeft zich vooralsnog gericht op bouw en 
renovatie van gebouwen. Het sloopproces is een eigen proces,  
met een eigen dynamiek en eigen partijen. Daarom is besloten 
om voor HNN Sloop te komen met een aparte leidraad, met een 
eenduidige taal voor circulair slopen. In het opstellen van deze 
0.5-versie bedanken wij de opdrachtgevers en experts die mee - 
gelezen hebben en feedback hebben gegeven. 

Uitwerking

Team HNN Sloop

Dick van Veelen

Robin Clement

Dick van Veelen

Jelle Hendriks

Jan Stokman

Noor Huitema
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Veel partijen willen stappen zetten op het gebied 
van circulair slopen en bouwen. Daarbij is er 
een veelheid aan definities, uitgangspunten 
en ontwerpprincipes. Vanuit de wens om een 
eenduidige taal te creëren, hebben in 2019 zes 
opdrachtgevers en zes opdrachtnemers – op 
initiatief van Cirkelstad en BZK – besloten om een 
leerprogramma te starten: Samen Versnellen.

Uit dit Samen Versnellen-programma is Het Nieuwe Normaal 
ontstaan: een eenduidige taal om samen te werken aan cir-
culair slopen en bouwen. De partners van Samen Versnellen 
hebben afgesproken deze nieuwe taal te gebruiken als 
vertrekpunt voor hun projecten en uit te dragen binnen 
de sector. In een gezamenlijk leerprogramma hebben wij 
toegewerkt naar de eerste definitieve versie van Het Nieuwe 
Normaal en is gelanceerd op 7 december 2023. 

In de sectorbrede zoektocht naar een eenduidige taal voor 
circulair slopen en bouwen hebben we de afgelopen periode 
ervaren dat Het Nieuwe Normaal door steeds meer partijen 
wordt omarmd. Dat is positief, omdat we daarmee de transitie 
naar een circulaire bouweconomie versnellen. Bij het om-
armen ontstaan natuurlijk weer vervolgvragen. Daar maken 
we het huidige raamwerk sterker mee én breiden we het 
huidige raamwerk mee uit. Zo is HNN Sloop ook ontstaan. 

Met Het Nieuwe Normaal willen we een eenduidige taal 
bieden om op project- en organisatieniveau het gesprek 
aan te gaan over circulair slopen en bouwen en van elkaar te 
leren. Deze leidraad geeft de onderbouwing bij de verschil-
lende indicatoren van Het Nieuwe Normaal Sloop weer.  
Op de site laten we ook zien hoe je het raamwerk zou  
kunnen toepassen. Heel veel succes! 

Rutger Büch 
Programmaleider Samen Versnellen

Voorwoord 
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Deel I  
Raamwerk 
HNN Sloop
Deel I licht toe hoe HNN is ontstaan, welke uitgangspunten worden gehanteerd,  
welke projectsoorten worden onderscheiden en hoe het raamwerk is opgebouwd. 
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1. Inleiding
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers 
willen met circulair slopen aan de slag. Vanwege 
de vele definities is Het Nieuwe Normaal Sloop 
ontwikkeld als eenduidige taal op het gebied 
van circulair slopen. Het raamwerk bestaat uit 
vijf indicatoren, met bijbehorende circulaire 
principes. Met deze indicatoren kunnen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers samen 
afspraken maken over circulair slopen. 

Doel
Het Nieuwe Normaal Sloop (HNN Sloop) is een eenduidige 
taal met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties voor 
de sloopsector. Deze nieuwe, gedragen standaard draagt op 
twee manieren bij aan de versnelling van de transitie naar 
een circulaire bouweconomie:

• Een eenduidige taal op circulair slopen: wanneer 
we spreken over ‘circulair slopen’, gaat het om de 
combinatie van de indicatoren.

• Een haalbaar en ambitieus prestatieniveau op de 
verschillende indicatoren.

Totstandkoming HNN Sloop
Het raamwerk is opgesteld in samenwerking tussen 
Cirkelstad, Meijs Ingenieurs, KP Adviseurs, RGS,  
Vlasman en Copper8. Voor het raamwerk HNN Sloop  
is Meijs Ingenieurs de beheerder van de leidraad,  
met ondersteuning van Copper8.

 

Adviseurs van de genoemde bureaus hebben de indicatoren 
en bijbehorende meet- en bepalingsmethoden onderbouwd 
op basis van eigen praktijkervaringen en literatuur.

De indicatoren van HNN Sloop 0.5 zijn tot stand 
gekomen op basis van projectevaluaties en aanvullende 
databronnen.

Het Nieuwe Normaal Sloop 0.5 
Bij de lancering van Het Nieuwe Normaal heeft de nadruk 
op nieuwbouw gelegen. HNN Sloop is ontstaan op basis 
van behoeften vanuit de markt, voortschrijdend inzicht en 
feedback van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. 
De eerste conceptversie van HNN Sloop – versie 0.5 – is 
gepresenteerd op 12 december 2024.

Het Nieuwe Normaal wordt steeds verder doorontwikkeld 
op basis van voortschrijdend inzicht en geleerde lessen 
uit projectevaluaties. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot 
aanscherpingen van het raamwerk en aanscherpingen van 
prestatieniveaus. Dat geldt ook voor HNN Sloop.  
Het streven is om de 1.0-versie eind 2025 te lanceren. 
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Uitgangspunten: totstandkoming HNN  
In de totstandkoming van Het Nieuwe Normaal zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Brede toepasbaarheid. De transitie naar circulair 
slopen vraagt om een nieuwe manier van werken in de 
ontwikkeling van zowel gebouwen als infrastructuur. 
HNN is toepasbaar op beide soorten sloopopgaven, elk 
met een eigen nuance en zwaartepunt.  

• Lerende aanpak. In de transitie naar circulair slopen 
willen we transparant zijn over de lessen die we leren. 
Daarom wordt het periodiek geactualiseerd op basis van 
ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. 

• Bestaande methodieken. Er zijn al verschillende 
instrumenten en raamwerken die (aspecten van) 
circulair slopen inzichtelijk maken. Bij het opstellen van 
HNN is waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande 
methodieken en instrumenten. Daarmee willen we 
de haalbaarheid van de implementatie in de praktijk 
vergroten.

• Praktijkervaringen centraal. Het opdoen van praktijk-
ervaringen vindt plaats vanuit zowel partners binnen  
het Samen Versnellen-programma als daarbuiten.  
De prestatieniveaus komen voort uit projecten die  
in de praktijk worden gerealiseerd (evaluatie: na  
afronding planvorming) of zijn gerealiseerd (evaluatie:  
na oplevering). 

Uitgangspunten: raamwerk HNN  
In het toepassen van het raamwerk zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

• Geen totaalscore. De prestaties gelden voor individuele 
indicatoren, en zijn dus niet te combineren tot één 
(totaal)score. Het zijn immers verschillende aspecten 
met verschillende eenheden. 

• Geen rangorde. De indicatoren hebben geen onderlinge 
rangorde. Ieder project kan een eigen prioritering 
aanbrengen, op basis van wat voor die specifieke 
omgeving en situatie relevant is. 

• Prestaties op individuele indicatoren. De prestaties 
zijn op individuele indicatoren haalbaar in een project. 
Het is aan elk project en/of organisatie om focus aan 
te brengen binnen deze indicatoren en op een aantal 
indicatoren uit te blinken.

• Versnellers. Naast de kwantitatieve data op indicatoren 
worden er in de evaluaties ook geleerde lessen 
opgehaald. Deze input wordt gebruikt om ‘Versnellers’ 
op te halen op project- en organisatieniveau. 

• Borging in beleid. Onze ambitie is om de gemeenschap-
pelijke taal en prestaties op de vastgestelde en gedragen 
indicatoren te laten borgen in beleid en regelgeving, 
zodat we met de hele sector verder kunnen versnellen 
op basis van alle ervaringen.

Scope HNN: Sloop   
De huidige versie van het raamwerk HNN Sloop – versie 
0.5 – richt zich op gebouwen. De huidige nadruk ligt op het 
doorontwikkelen van het HNN-raamwerk voor deze scope. 
Daarnaast wordt meer data verzameld vanuit project-
evaluaties van zowel sloop- als (ver)bouwprojecten om  
het raamwerk beter te onderbouwen en prestatieniveaus 
aan te scherpen. 

2. Uitgangspunten
De intentie van het programma Samen Versnellen is om de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen. Het raamwerk 
HNN Sloop 0.5 bestaat uit een set indicatoren, waarmee circulair slopen eenduidig operationeel te maken is voor opdrachtgevers en 
opdrachtnemers. Voor zowel het proces als het resultaat is een aantal uitgangspunten gehanteerd.
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Figuur 1 | Projectsoorten

Legenda
 HNN Gebouw: Nieuwbouw
 HNN Gebouw: Bestaande Bouw
 HNN Gebouw: Sloop
 HNN Infra
 HNN Gebied

3. Projectsoorten
Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is toepasbaar op verschillende soorten projecten: zowel gebouwen als infrastructuur. De eenduidige taal van  
HNN is voor alle typen ontwikkelingen toepasbaar. De prestatieniveaus worden opgesteld voor specifieke soorten projecten, waarvoor voldoende 
onderbouwing beschikbaar is. Er zijn reeds leidraden voor HNN Gebouw, HNN Infra en HNN Gebied.  Deze leidraad heeft betrekking op HNN Sloop.  

HNN Sloop 
De leidraad HNN Sloop is – binnen HNN Gebouw – opgesteld 
in aanvulling op de leidraden HNN Nieuwbouw en HNN 
Bestaande Bouw. Waar deze leidraden zich vooral richten 
op het begin van de levensduur (HNN Nieuwbouw) en grote 
renovaties (HNN Bestaande Bouw), richt HNN Sloop zich op 
het einde van de levensduur.  
 
Deze leidraad biedt een basis voor integrale ambitiebepa-
ling op sloopprojecten in de bouwwereld.

 
HNN Gebouw, Infra & Gebied 
Aanvullend op HNN Sloop zijn ook verschillende leidraden 
beschikbaar voor nieuwbouw en bestaande bouw:

•  HNN Nieuwbouw richt zich op bouw van woningen  
en kantoren

•  HNN Bestaande Bouw richt zich op renovatie van 
bestaande woningen en kantoren

• HNN Infra richt zich op het aanleggen van infrastructuur

•  HNN Gebied is geschikt voor integrale  
ambitiebepaling op gebiedsniveau

De projectsoorten van HNN Infra en  
HNN Gebied zijn samengevat  
in figuur 1.
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4. Raamwerk HNN Sloop
Het Nieuwe Normaal richt zich op de materialentransitie. Voor HNN Sloop zijn vijf indicatoren bepaald. Circulair slopen staat 
niet op zichzelf, omdat er zowel op sociaal- als op managementgebied maatregelen zijn die dit ondersteunen: de Versnellers. 

Figuur 2 | Indicatoren & circulaire principes HNN Sloop

Het Nieuwe Normaal 
Circulair bouwen en slopen draagt bij aan de materialen-
transitie binnen de bouw. De centrale ambities vanuit het 
Nationaal Programma Circulaire Economie, waar HNN aan 
bij wil dragen, zijn een volledig circulaire economie in 2050 
en 50% minder primair, abiotisch materiaalgebruik in 2030. 

Binnen de materialentransitie en met een focus op HNN 
Sloop onderscheiden we drie doelen: : 

•  het beschermen van het milieu, 

•  het beschermen van materiaalvoorraden en voorkomen 
van uitputting;

•  het beschermen van bestaande waarde van hetgeen 
we nu bouwen, waardoor kwaliteit en functionaliteit 
behouden zullen blijven. 

Ieder doel is omgezet in een of enkele indicatoren. Daarmee 
stuurt HNN Sloop op de verschillende doelen van de 
materialen transitie. Dit is samengevat in figuur 2. 
 
 Doorontwikkeling   
  In deze 0.5-versie is een eerste set aan indicatoren 

opgenomen. Deze worden in 2025 verder door- 
ontwikkeld op basis van praktijkervaringen. Mogelijk 
volgt in een volgende versie een actualisatie van de 
indicatoren voor HNN Sloop.

Thema Categorie Toelichting Circulair principe 

hand-holding-earth
Milieu-impact 
Beschermen van 

het milieu

Indicatie
De CO2-uitstoot van uitvoering en 
verwerking geeft inzicht in de CO2-
uitstoot als gevolg van een sloopproject.

Sloop en verwerk met een zo’n  
laag mogelijke CO2-uitstoot

block-brick
Materiaal- 

gebruik 
Beschermen  

van materiaal- 
voorraden en 

voorkomen van 
uitputting 

Indicatie

De omgang met vrijkomend materiaal 
creëert inzicht in de mate waarin en het 
niveau waarop vrijkomende producten 
en materialen worden hergebruikt.

Sloop voor zo hoogwaardig mogelijke 
herbruikbaarheid van vrijkomende 
producten en materialen.

Begrip

De impact van toxische materialen 
geeft inzicht in de effecten van 
milieubelastende stoffen op circulaire 
verwerking.

Ontwerp en renoveer met een zo hoog 
mogelijk aandeel verantwoorde  
herkomst materialen: biobased, 
hergebruikt of gerecycled.

light-house-clock
Waarde-
behoud 

Beschermen 
van bestaande 
waarde richting 

de toekomst

Begrip

De herleidbaarheid geeft inzicht in 
hoeverre vrijkomende bouwproducten of 
-materialen in een volgende levenscyclus 
worden ingezet.

Organiseer een zo goed mogelijke 
herleidbaarheid van vrijkomende 
bouwproducten of -materialen

Standaard

De gerealiseerde losmaakbaarheid 
biedt inzicht in de mate waarin 
producten, onderdelen en materialen 
onderling zijn losgemaakt.

Sloop met een zo hoog mogelijke 
gerealiseerde losmaakbaarheid.

0.5
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Versnellers 
Aanvullend op de indicatoren van HNN Sloop zijn er ook 
Versnellers opgesteld. Deze Versnellers geven inzicht in 
procesmatige aspecten, die de mate van circulair slopen 
kunnen versnellen en verbeteren. Deze Versnellers zijn 
opgedeeld in twee categorieën:

• Sociaal: aspecten die raken aan participatie

•  Management: aspecten die raken aan het  
management van het sloopproces

Deze Versnellers zijn nader uitgewerkt in Deel III.

Figuur 3 | Raamwerk HNN Sloop
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5. Prestatieniveaus
Het Nieuwe Normaal stelt haalbare en ambitieuze prestatieniveaus op verschillende indicatoren. Dit kan  
een standaard, indicatie of begrip zijn. Deze prestatieniveaus zijn bepaald op basis van projectevaluaties  
en aanvullende databronnen. Voor HNN Sloop zijn in deze 0.5-versie nog geen prestatieniveaus bepaald. 

Categorie  
In het raamwerk zijn drie soorten indicatoren opgenomen:
•  Bij een Standaard (S) is een prestatieniveau vastgesteld, 

waarbij de meet- of bepalingsmethode duidelijk en 
breed geaccepteerd is en voldoende praktijkdata 
beschikbaar is om een prestatieniveau te onderbouwen.

•  Bij een Indicatie (I) is de meet- of bepalingsmethode wél 
breed geaccepteerd, maar is er niet voldoende praktijk-
data beschikbaar om te komen tot een standaard. Indien 
mogelijk is er een indicatief prestatieniveau gegeven. 

•  Bij Begrip (B) gaat het om kwantitatieve of kwalitatieve 
inzichten in de prestatie, waarbij er nog géén gedragen 
meet- of bepalingsmethode is. Hierbij staat het leren en 
vertrouwd raken met het onderwerp centraal. 

 
Een indicator kan zich naar de toekomst toe ontwikkelen. 
Wanneer bijvoorbeeld een meet- of bepalingsmethode 
zich verder ontwikkelt en breder geaccepteerd wordt in 
de markt, kan er meer projectdata beschikbaar komen. 
Als gevolg daarvan kan een indicator zich van Begrip naar 
Indicatie of van Indicatie naar Standaard ontwikkelen. 
 
Totstandkoming prestatieniveaus  
De prestatieniveaus van HNN Sloop gaan tot stand 
gekomen op basis van de kwantitatieve uitkomsten van 
de projectevaluaties. Deze worden aangescherpt en nader 
onderbouwd op basis van aanvullende databronnen vanuit  
opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

 

 Doorontwikkeling 
  Voor volgende versies van Het Nieuwe Normaal wordt 

gewerkt aan verdere ontwikkeling van de meet- en 
bepalingsmethoden. Ook wordt daar verkend in hoeverre 
prestatieniveaus kunnen worden opgesteld, eventueel 
per gebouwlaag. Om de prestatieniveaus goed te 
kunnen bepalen, wordt begin 2025 een demarcatielijst 
van gebouwlagen op basis van de NL-SfB-codering 
gepubliceerd.

 
Dilemma’s en onderlinge versterking  
In het sturen op circulair slopen versterken de meeste 
principes elkaar: zo draagt een hogere mate van 
gerealiseerde losmaakbaarheid bij aan een betere prestatie 
op de omgang met vrijkomend materiaal. 

Ook kunnen dilemma’s ontstaan. Zo kan een hoge mate 
van herleidbaarheid er toe leiden dat een kanaalplaatvloer 
toch wordt verwerkt tot betonpuingranulaat in plaats van 
opnieuw inzet als kanaalplaatvloer, omdat er nog geen 
doelgebouw voor is gevonden. 

Daarom is het belangrijk om op projectniveau prioriteiten 
te stellen binnen het raamwerk en tussen de indicatoren. 
De prioritering is afhankelijk van huidige en toekomstige 
wensen van de gebouweigenaar, bredere gebiedsbehoefte 
en lokaal of gemeentelijk beleid.
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Sturen per gebouwlaag 
Een gebouw heeft verschillende ‘lagen’, met een eigen 
functie en levensduur. Deze lagen – geïntroduceerd door 
Steward Brand – worden ook wel de Layers of Brand 
of S-lagen genoemd: site (omgeving/perceel), structure 
(constructie), skin (gebouwschil), services (installaties), 
space plan (inbouwpakket) en stuff (inrichting). Zo wijzigt 
een gebouwindeling gemiddeld elke tien jaar, terwijl een 
casco gemiddeld zo’n honderd jaar behouden blijft. De 
binnenste gebouwlagen met een kortere levensduur scoren 
doorgaans hoger op losmaakbaarheid dan de constructie. 

Door bij sloop andere keuzes te maken per gebouwlaag, 
kunnen vrijkomende onderdelen en producten hoogwaar-
diger worden heringezet. Denk bijvoorbeeld aan wastafels 
of binnenwanden (spaceplan), die bij goede demontage 
opnieuw inzetbaar zijn. Of aan installatiekanalen (services) 
of draagbalken (structure), die nog goed geschikt zijn voor 
een volgend leven in een nieuw gebouw. 

Figuur 4 | Gebouwlagen (S-lagen), met indicatieve levensduur per laag

  Levensduur 

Stuff ± 5 jaar
Space plan ± 10 jaar
Services ± 15 jaar
Skin ± 30 jaar
Structure ± 100 jaar
Site oneindig
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6. Europese context
Op Europees niveau spelen veel ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en duurzaam bouwen. In relatie tot 
HNN zijn met name het Level(s)-raamwerk en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) relevant. 

Level(s)-raamwerk  
Het Level(s)-raamwerk is ontwikkeld in opdracht van de 
Europese Commissie om de mate van duurzaamheid 
van woon- en kantoorgebouwen te kunnen bepalen. 
Hierin zijn zes macro-doelstellingen gedefinieerd, van de 
uitstoot van broeikasgassen en een gezond gebouw tot 
klimaatadaptiviteit.  
 
In aanvulling hierop hanteert het Level(s)-raamwerk de 
milieu-impact over de hele levenscyclus op basis van een 
LCA. Het raamwerk van HNN sluit aan op de milieu-impact 
over de hele levenscyclus én op de indicatoren voor de 
eerste twee macro-doelstellingen:

•  Macro-doelstelling 1: Greenhouse gas and air pollutant 
emissions along a buildings life cycle

•  Macro-doelstelling 2: Resource efficient and circular 
material life cycles

Door deze aansluiting op het Level(s)-raamwerk kan de 
data die is gebruikt voor het doorrekenen van projecten op 
Het Nieuwe Normaal, ook helpen om relatief eenvoudig te 
rapporteren conform deze twee macro-doelstellingen van 
Level(s). 

CSRD & Taxonomie 
Grote bedrijven moeten binnenkort in hun jaarverslag rap-
porteren over hun duurzaamheidsprestaties, als gevolg van 
de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De 
rapportagerichtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in European 
Sustainability Reporting Standards (ESRS).  

 
Aanvullend moeten bedrijven aangeven welke bedrijfsacti-
viteiten als wel/niet duurzaam worden beoordeeld, op basis 
van de European Taxonomy for sustainable activities (EU 
Taxonomie). Deze Taxonomie is ook een instrument voor 
financiële instellingen om hun aandeel groene investerin-
gen te bepalen.

CSRD & ESRS 
De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn 
ontwikkeld voor bedrijven om te rapporteren over duur-
zaamheid in het jaarverslag. Er zijn verschillende onderwer-
pen waarop gerapporteerd moet worden, waaronder (in de 
categorie Environment) het onderwerp Grondstoffengebruik 
en circulaire economie (E5). De standaard rapportagever-
plichtingen voor de bouwsector op dit onderwerp zijn nu 
nog beperkt tot materiaal- en afvalstromen. Daarnaast 
worden bedrijven aangemoedigd om bestaande raamwer-
ken en indicatoren te hanteren die zich lenen voor de sector. 
Het raamwerk van HNN geeft op projectniveau de relevante 
informatie voor rapportage op dit onderwerp.

Taxonomie 
De EU Taxonomie is ontwikkeld om bedrijfsactiviteiten en 
investeringen te kunnen classificeren als duurzaam. In de 
Taxonomie zijn technische criteria gedefinieerd binnen het 
thema Circulariteit voor bouw-gerelateerde activiteiten, 
waaronder nieuwbouw. Om de bijdrage aan het thema 
Circulariteit aan te tonen verwijzen deze technische criteria 
naar specifieke indicatoren die zijn opgenomen in het 
Level(s)-raamwerk. Deze indicatoren liggen in lijn met het 
HNN raamwerk.

Link 
Meer weten over de samenhang tussen 
HNN, de CSRD, de Taxonomie en het 
Level(s)-raamwerk?

Download
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Deel II 
Indicatoren 
HNN Sloop
Deel II geeft op hoofdlijnen inzicht in de onderbouwing van de indicatoren 
en licht afbakeningen, aandachtspunten en keuzes bij de meetmethodieken 
toe. In het onderbouwingsrapport zijn de indicatoren van HNN verder 
onderbouwd en beschouwd vanuit wetenschappelijke literatuur.
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1.1. CO2-uitstoot van uitvoering en verwerking
In een circulair sloopproject is het streven naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Daarbij gaat het zowel 
om de CO2-uitstoot van de uitvoerende werkzaamheden als van de verwerking van de vrijkomende 
materialen. Voor de sloop is er vooralsnog geen gestandaardiseerde methodiek om deze impact te bepalen.

digging

Samenvatting

Principe Sloop met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot van uitvoering en verwerking

Categorie Indicatie

Instrument Slim Slopen Tool

Eenheid CO2-uitstoot (totaal)

Onderbouwing
In Nederland komt jaarlijks ongeveer 24 miljoen ton bouw- 
en sloopafval vrij. De milieu-impact van sloopprojecten in 
Nederland is aanzienlijk en omvat verschillende aspecten:

•  Het sloopproces: het gebruik van machines, die naast de 
uitstoot van CO2 ook leiden tot uitstoot van stikstofoxiden 
(NOx).

•  Het transport: het vervoer van de vrijgekomen producten 
of materialen naar een volgende bestemming, depot of 
verwerkingslocatie.

•  De verwerking van sloopafval: het recyclen, 
herbestemmen of verbranden van het vrijkomende 
materiaal die niet hergebruikt kunnen worden.

Binnen Het Nieuwe Normaal wordt gekeken naar de totale 
CO2-uitstoot als gevolg van het slopen: zowel op locatie, het  

 
transport als de verwerking. Deze CO2-impact is in de praktijk 
daadwerkelijk te berekenen, zowel op projectniveau als op 
het niveau van individuele materialen of stoffen.

Toelichting 
De Slim Slopen Tool – een ontwikkeling van de Gemeente 
Rotterdam en DGBC – is een methode die op dit moment 
voorziet in een analyse van de CO2 -impact op stoffenni-
veau. Dit betekent dat stoffen als beton, metselwerk en 
staal in tonnage worden weergegeven op hun soort herge-
bruik. Daarbij zijn er vijf categorieën, waarbij per categorie 
de CO2-impact van de verwerking is weer te geven: 
• Producthergebruik 
•  Materiaalhergebruik 
•  Verbranden 
•  Storten 
•  Onbekend

 
 
Aanvullend kan in de tool ook de CO2-uitstoot van de 
materieelinzet en het transport worden weergegeven. 
Daarmee is dus zowel de CO2-uitstoot per stoffenstroom  
als de uitstoot van het hele project inzichtelijk te maken. 

  Doorontwikkeling 
Op dit moment maakt de Slim Slopen Tool de 
CO2-uitstoot inzichtelijk. De wens is om dit door te 
ontwikkelen naar de totale milieu-impact (alle milieu-
effecten). Het instrument is daar op dit moment nog  
niet voor geschikt. Naar de toekomst wordt gekeken  
op welke manier wel op de bredere milieu-impact 
gestuurd kan worden.

S I B
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1.2. Omgang vrijkomend materiaal
Bij demonteren (‘circulair slopen’) is de ambitie om zo veel mogelijk vrijkomende producten en 
materialen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw in te zetten. De omgang met restmateriaal geeft  
aan in hoeverre uitgaande materialen een tweede leven krijgen en niet ‘verloren’ gaan. 

shapes

Samenvatting

Principe
Sloop voor zo hoogwaardig mogelijke herbruikbaarheid van vrijkomende producten  
en materialen

Categorie Indicatie

Instrument Slim Slopen Tool

Eenheid % hergebruikt / % gerecycled / % gestort / % verbrand (o.b.v. projecttotaal)

Onderbouwing
Vrijkomende producten en materialen kunnen op 
verschillende niveaus worden hergebruikt. In lijn met 
de scenario’s in de einde-levensduurscenario’s van de 
Nationale Milieudatabase hanteert HNN de volgende vier 
categorieën.  

• % hergebruikt 
 (in eigen gebouw / in ander gebouw / via marktplaats)

• % gerecycled

• % gestort

• % verbrand

Er bestaat momenteel geen gestandaardiseerde methode 
om het niveau van hergebruik op een goede manier te 
bepalen. Vanuit Het Nieuwe Normaal is de wens om dit 
inzichtelijk te maken op zowel materiaalniveau (voorbeeld: 
deur, kozijn) als op stoffenniveau (voorbeeld: beton, glas).  
 

 
 Aanvullend is de wens om inzichtelijk te maken welke 
materialen (met welk hergebruikscenario) uit welke 
gebouwlagen afkomstig zijn. 
 
Toelichting 
De meeste toegepaste tool om de omgang met vrijkomend 
materiaal te bepalen, is op dit moment de Slim Slopen 
Tool. Deze methode is toereikend voor de vier vernoemde 
verwerkingsmethodieken. 

Wel zijn er op materiaalniveau tools (voorbeeld: Fuse), 
waar gedetailleerd vast te leggen is welke materialen 
er in een gebouw zitten en voor circulaire verwerking in 
aanmerking kunnen komen. Per materiaal kan vastgelegd 
worden uit hoeveel stoffen dat bestaat. Een voorbeeld: een 
deur (materiaal) bestaat voor uit onder meer vurenhout, 
spaanplaat, ijzer, aluminium en glas (stoffen).

 
 

  Doorontwikkeling 
Op dit moment is de Slim Slopen Tool de meest 
toegepaste tool om deze indicator inzichtelijk te maken. 
Om goed te kunnen sturen op circulaire prestaties, heeft 
deze tool echter een actualisatie nodig. Deze actualisatie 
wordt niet vanuit Het Nieuwe Normaal opgepakt, maar 
vereenvoudigt sturing op circulaire prestaties.

S I B
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1.3. Verwerking toxische materialen 
Bij sloopprojecten wordt al in een vroege fase onderzocht in hoeverre toxische stoffen aanwezig zijn. Onderzoeken naar 
bijvoorbeeld asbest en chroom-6 behoren tot de standaardonderzoeken voor een project begint. Toxisch materiaal kan 
gevaarlijk zijn voor alle aanwezigen op een sloopproject. Ook kunnen purschuim en kit losmaakbaarheid in de weg zitten.

biohazard

Samenvatting

Principe Sloop met zo gescheiden mogelijke verwerking van toxische materialen

Categorie Begrip

Meet-/bepalingsmethode Overzicht op projectniveau

Eenheid -

Onderbouwing
Nederland kent regelgeving met betrekking tot werken 
met milieubelastende stoffen. Asbest is daarvan het 
meest bekende voorbeeld. Omdat besmetting met een 
milieubelastende stof het toekomstig hergebruik van 
andere stoffen kan beperken, is het voor een circulair 
sloopproject relevant om vooraf te weten welke toxische 
materialen aanwezig zijn.

Besmettingen leiden vaak tot onmogelijkheden voor 
hergebruik. Zo zijn bakstenen met purschuim – vaak een 
gevolg van na-isolatie van bestaande woningen – niet meer 
herbruikbaar. In sommige gevallen is hergebruik nog wel 
mogelijk: zo kan staal met Chroom-6 bijvoorbeeld wel van 
besmetting worden ontdaan. 

Toelichting
HNN Sloop wil inzicht creëren in welke milieubelastende 
stoffen in kaart gebracht zijn, maar stuurt (vooralsnog) niet 
op daadwerkelijke afvoer of verwerking hiervan. Daarbij 
gaat het onder andere om asbest, chroom-6, PAK, PFAS, 
Freon, PCB en lood. Wanneer een deel van een gebouw 
blijft staan, dan dient voor verdere werkzaamheden 
gedocumenteerd te zijn welke milieubelastende stoffen 
daar in zitten. 

Daarnaast wil HNN Sloop weten of vervuiling plaats heeft 
gevonden bij materialen, die geschikt zijn voor hergebruik 
(voorbeeld: purschuim op bakstenen of beton). Daarmee 
ontstaat duidelijkheid in de beperkingen die toxische 
materialen opleveren voor hergebruik. Ook is de wens  
om inzichtelijk te maken met welke methode dit in  
kaart is gebracht. 

 
 
 Doorontwikkeling 
  Deze indicator richt zich vooralsnog op het creëren van 

inzicht. Op basis van deze inzichten kan deze indicator in 
volgende versies van HNN Sloop worden doorontwikkeld 
naar gewenste prestaties.

S I B
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1.4. Herleidbaarheid
Materialen die uit een project worden gehaald, worden vaak op de één of andere manier als ‘circulair’ bestempeld. 
In veel gevallen is echter niet te herleiden waar materialen heen zijn gegaan en in welke hoeveelheden deze zijn 
verwerkt tot een nieuwe toepassing. Met deze indicator ontstaat inzicht in het daadwerkelijke hergebruik.

warehouse-alt

Samenvatting

Principe
Organiseer een zo goed mogelijke herleidbaarheid van vrijkomende bouwproducten  
of -materialen

Categorie Begrip

Meet-/bepalingsmethode Inzicht op projectniveau

Eenheid -

Onderbouwing
Vrijkomende materialen en producten zijn pas echt 
‘circulair’, wanneer deze een nieuwe bestemming hebben 
en daarmee toepassing van nieuwe bouwproducten  
wordt vermeden. De herleidbaarheid creëert inzicht in  
de mate waarin deze daadwerkelijk zijn toegepast in een 
volgend project.  
 
Toelichting 
Er is momenteel nog geen bestaand systeem dat invulling 
geeft aan de herleidbaarheid. HNN wil inzicht creëren in  
de manier waarop deze herleidbaarheid in de praktijk is  
te brengen. 

 
 Doorontwikkeling 
  De herleidbaarheid van vrijkomende materialen 

en producten is een essentiële stap om inzicht te 
creëren in het daadwerkelijk voorkomen van nieuw 
materiaalgebruik. Het is noodzakelijk om hiervoor  
een sectorbrede methodiek te ontwikkelen.  
Wanneer deze methodiek beschikbaar is,  
kan deze door HNN worden overgenomen.

S I B
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1.5. Gerealiseerde losmaakbaarheid 
Als onderdeel van circulair bouwen willen we dat bouwproducten en -onderdelen losmaakbaar zijn. 
Daarmee maken we toekomstig hergebruik mogelijk. Deze losmaakbaarheid drukken we uit met de 
losmaakbaarheidsindex (LI). Een goede losmaakbaarheid geeft meer circulaire kansen in de sloopfase.

door-open

Samenvatting

Principe Sloop met een zo hoog mogelijke gerealiseerde losmaakbaarheid

Categorie Standaard

Meet-/bepalingsmethode Toets op basis van Losmaakbaarheidsindex

Eenheid -

Onderbouwing
De losmaakbaarheid van een gebouw is de mate waarin 
objecten demontabel zijn op alle mogelijke gebouwniveaus 
en daarmee waarde te behouden. Losmaakbaarheid is een 
randvoorwaarde om circulair slopen mogelijk te maken: 
een onlosmaakbaar object kan immers niet geoogst 
worden en dus niet (hoogwaardig) worden hergebruikt.

In de as-built situatie van een bestaand gebouw 
kan de losmaakbaarheid worden bepaald. Deze 
geeft aan in hoeverre de producten en materialen 
uit een gebouw losmaakbaar zijn. Op basis van deze 
losmaakbaarheidsprestatie – op productniveau – is een 
eis te stellen aan het daadwerkelijk losmaken hiervan 
gedurende de sloop van het gebouw.

In de meetmethodiek voor losmaakbaarheid is van ieder 
product de losmaakbaarheidsindex (LI) te berekenen. 
Daarbij wordt een score gegeven aan de losmaakbaarheid  

 
van een product, van ‘niet losmaakbaar’ (0,10) tot 
‘zeer eenvoudig losmaakbaar’ (1,00) op basis van vier 
losmaakbaarheidsfactoren:

• Type Verbinding

• Toegankelijkheid van de verbinding

• Randopsluiting

• Doorkruisingen

Deze indicator stuurt op de mate waarin de berekende 
losmaakbaarheid (as-built) ook daadwerkelijk in de praktijk 
(as-deconstructed) is gerealiseerd. Daarbij kan de eis zijn 
om alle eenvoudig losmaakbare delen daadwerkelijk te 
demonteren om hoogwaardig hergebruik te borgen, waarbij 
een ambitie kan worden gesteld om ook voor minder 
eenvoudig losmaakbare delen herbruikbaarheid te borgen.
 

 
Toelichting
Deze indicator maakt gebruik van de Losmaakbaarheids-
index, die ook onderdeel is van HNN Gebouw. Deze index 
is weer te geven per gebouwlaag en voor het gebouw als 
geheel. Op gebouwniveau is deze index een gewogen 
gemiddelde van de losmaakbaarheid op verschillende 
gebouwlagen, op basis van de relatieve milieu-impact van 
deze gebouwlagen.

S I B
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Deel III 
Versnellers 
HNN Sloop 0.5
Deel III maakt inzichtelijk wat de versnellers zijn om een sloopproject circulair aan 
te pakken. In de huidige conceptversie (0.5) zijn voornamelijk vragen geformuleerd.
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2.1. Proces
Het proces van de sloop is een onderdeel waarin veel van het succes van de milieu-impact gerealiseerd kan 
worden. Maar de vraag is soms ook hoe transparant deze is, hoe effectief deze is en hoe meetbaar deze is. 

file-alt

Onderbouwing
Het proces van een circulair sloopproject omvat de 
voor bereiding, de uitvoering en de analyse achteraf, van 
het project. Alle drie zijn belangrijk om de doelstellingen te 
behalen. De vraag is of dat methodisch wordt aangepakt en 
tot welke inzichten dat leidt. 
 
Er is momenteel een standaard verificatieregeling voor 
circulair slopen: de SVMS-007 (SVMS: Stichting Veilig 
en Milieukundig Slopen) – ook wel het “circulair sloop-
certificaat” genoemd. Deze is niet verplicht, maar wordt 
steeds vaker toegepast. Ook werkt SVMS aan verdere 
ontwikkeling van deze regeling.

Vragen
Vanuit Het Nieuwe Normaal is de wens om inzicht te  
krijgen in onder meer de volgende zaken:

Materiaalinventarisatie 
•    Is er een materialeninventarisatie met externe toetsing 

door een onafhankelijk deskundige?

•   Is/wordt de sloop uitgevoerd volgens de materialen-
inventarisatie als onderlegger?

•   Is in de materialeninventarisatie losmaakbaarheid 
opgenomen en was deze in de praktijk uitvoerbaar?

•  Is inzichtelijk hoeveel en welke materialen een  
nieuwe bestemming hebben gekregen?

Gradatie van hergebruik 
•  Is de gradatie van hergebruik per materiaal beoordeeld?

•  Is er gebruik gemaakt van een bestaande tool/model om 
de gradatie van hergebruik te meten (Slim slopen tool, 
10R model, Ladder van Lansink)? Is dit vooraf of achteraf 
gebeurt?

•   Heeft de externe toetsing van de materialen  
inventarisatie geleid tot nieuwe inzichten? 

 
Projectplan voorbereiding 
•   Was het geschreven projectplan (document dat sloper 

vooraf heeft ontvangen) volledig genoeg om het sloop-
plan mee te ontwikkelen?

•  Zijn er binnen de projectplanning onvoorziene  
omstandigheden voorgekomen welke van invloed  
zijn geweest op de circulaire prestatie?

•  Is er de mogelijkheid geweest tot een proefdemontage 
voor alle inschrijvende partijen?

•  Is er een proefdemontage gedaan door een externe 
deskundige?
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Onderbouwing
In de sloopsector is er geen standaard voor het gehele 
omgevingsmanagement. Wel wordt er bij een sloopproject 
vaak gevraagd naar zaken die gaan over het beperken van 
overlast en verhogen van de veiligheid voor de omgeving. 
Enerzijds is veiligheid standaard onderdeel van het (ver-
plichte) BLVC-plan. Anderzijds zijn bijvoorbeeld zaken als 
trillingsmetingen niet verplicht in het (niet altijd verplichte) 
omgevingsmanagementplan.

Centraal in omgevingsmanagement staat de verbinding 
met de omgeving. Een project vindt altijd plaats in een 
omgeving waar andere mensen, wonen, werken, verblijven 
of verzorgd worden. Daarbij ligt de nadruk op het beperken 
van overlast of verhogen van de veiligheid. Tegelijkertijd 
ligt er ook een kans in het verhogen van bewustwording op 
circulariteit door de omgeving actief te betrekken.

Vragen
Vragen om meer inzicht te krijgen in het 
omgevingsmanagement:

• Is er een omgevingsmanagementplan?

• Is er een BLVC plan?

• Is omgeving betrokken bij de circulariteit?

• Is groenvoorziening meegenomen in het  
circulaire plan?

• Wat is gedaan om het transport te beperken  
(met oog op de omgeving)?

2.2. Omgevingsmanagement
Een sloopproject speelt zich af in een sociale context. Bij een sloop in een woonwijk heb je te maken met omwonenden, 
bij een sloop in een verzorgings tehuis met bewoners of in een ziekenhuis met patiënten. Hoe dan ook: de activiteiten 
van de werkzaamheden hebben impact op de omgeving.

dot-circle
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Onderbouwing
Er zijn talloze manieren waarop het belang van re-integratie 
en participatie is onderbouwd. De sloopsector werkt hier 
al langere tijd aan, maar doet dit vooralsnog niet op een 
eenduidige manier. Dit is mede het gevolg door de grote 
verschillen in eisen / vragen vanuit opdrachtgevers op dit 
onderwerp. 

Vragen
Vanuit Het Nieuwe Normaal willen we de volgende zaken in 
kaart brengen:

• Is er een SROI-eis in de opdracht?

• Is er een koppeling met opleidingen?

• Kunnen mensen doorgroeien vanuit SROI?

•  Worden mensen enthousiast gemaakt voor het werk 
en voor circulariteit?

2.3. Social Return on Investment (SROI)
In een circulaire economie werken we niet alleen zonder afval, maar ook zonder uitval. Participatie is 
essentieel om projecten te realiseren die passen bij de daadwerkelijke behoefte. Zowel re-integratie als 
participatie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. 

tools
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Onderbouwing
Om circulaire producten toepasbaar te maken in bouw-
projecten, moet de sloopfase goed verlopen. Daar wordt 
bepaald of stromen op een goede manier vrijkomen 
voor hergebruik in de bouwfase van een volgend project. 
Wanneer de sloop niet goed wordt uitgevoerd, is er voor de 
bouwfase geen product beschikbaar.

Ketensamenwerking is essentieel om een materiaalstroom 
circulair te kunnen verwerken. Daarnaast leidt ketensa-
menwerking tot kennisvergroting. Dat kan over veel 
meer onderwerpen gaan dan alleen het maken van een 
circulair product: denk aan ontwikkeling van regelgeving, 
aanpassingen in ontwerp en optimalisatie van de logistiek. 
Daarmee kan ketensamenwerking een belangrijke versnel-
ler zijn naar meer en beter circulair slopen.

Vragen
Vanuit Het Nieuwe Normaal willen we de volgende zaken in 
kaart brengen:

• Is bij dit project gebruik gemaakt van een bestaand 
keteninitiatief?

• Is er sprake van circulaire samenwerking op dit project?

•  Zijn er in dit project nieuwe samenwerkingsverbanden 
ontstaan?

•  Welke invloed heeft deze samenwerking gehad op de 
circulaire prestaties?

•  Is er gebruik gemaakt van terugnameverantwoordelijk-
heid van een fabrikant?

•  Is bij het aangaan van de samenwerking rekening 
gehouden met regionale/lokale partners?

2.4. Ketensamenwerking
Een circulaire bouweconomie is alleen mogelijk bij het goed functioneren van de hele bouwkolom – inclusief 
de sloopsector. Iedere partij in de keten van bouwmaterialen maakt op dit moment zijn eigen keuzes. De 
combinatie van keuzes bepaalt echter de mate van circulariteit. Ketensamenwerking is daarom onmisbaar.

draw-circle
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Onderbouwing
De mate van draagvlak in de interne organisatie is enorm 
bepalend voor het succes van een circulaire sloopambitie. 
Deze mate van draagvlak is echter lastig op een gestandaar-
diseerde manier te bepalen of uit te vragen. Dit raakt onder 
meer aan de mate van steun die medewerkers ervaren voor  

 
hun ambitie, de mate van vrijheid en mandaat om hiermee 
aan de slag te gaan, en de ruimte om deel te nemen aan 
keteninitiatieven of relevante opleidingen.

2.5. Interne organisatie
Steun van de interne organisatie is essentieel om een circulaire ambitie op projectniveau in de praktijk te 
brengen. Dat geldt zowel voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer als relevante partijen in de keten voor 
de verwerking en verdere toepassing.

sitemap
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Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, 
gedragen standaard met haalbare en 
ambitieuze prestaties op circulair bouwen.

www.hetnieuwenormaal.nl


